

令和7年3月3日

保護者の皆様

北海道教育大学附属函館中学校長 小林 真二

校舎改修について（御報告）

浅春の候、保護者の皆様におかれましてはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、この度、校舎改修について計画が一部変更となりますのでお知らせします。概要としては、当初本校の校舎を2年間かけて改修する予定でしたが、すでに行っている第1期工事に引き続き、令和7年度に第2期工事、令和8年度に第3期工事を行う見込みとなりました。新1年生、新2年生、新3年生の生徒及び保護者の皆様には、今後の具体的な動きについて、新年度はじめのPTA総会及び保護者会等で改めて御報告する予定です。

何かと御心配をおかけしますが、今後とも保護者の皆様の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。

記

- ・令和7年度国立大学法人等施設整備事業計画＜当初予算（案）＞（文部科学省大臣官房 文教施設企画・防災部計画課）において、北海道教育大学附属函館中学校の校舎改修に係る予算が措置されたこと。
- ・現時点での計画では、第1期工事が令和7年3月に終了し、続く第2期工事を令和7年10月～3月に行い、第3期工事を令和8年4月～10月に行うこと。
- ・第2期工事では、体育館への冷房設備の設置及び特別教室棟を増築すること。
- ・第3期工事では、既存の特別教室棟及び管理棟を改修すること。
- ・なお、第2期及び第3期工事に係る予算措置については、今後の財政法に基づく財務省との実施計画協議等において、変更が生じる可能性があること。

以上